

Minit mesyuarat
Re-union projek untuk batch 2001

Tarikh : 3 April 2010
Masa : 3.30 pm - 6.30 pm
Tempat : Peninsular Café
Kehadiran :
1) Limin
2) Jabir
3) Matkong
4) Topiq
5) Suzana

Agenda :
1) Set tarikh & tempat
2) Set Organisasi projek
3) Draft aktiviti projek
4) Draft time-line
5) Hal-hal berkaitan

Detail:

1) Semua bersetuju untuk mengadakan re-union pada 5&6 hb June 2010
Tarikh ini di pilih sbb 5 hb tu cuti umum (hari jadi agong). Lagi satu,
7 hb tu, cuti sekolah bermula doh.

Lokasi re-union ialah di Pantai Port Dickson

2) Set organisasi untuk projek ni.

Pengurus projek	: Jabir
Bendahari	: Suzana
S/U	: Jabir
Biro Promosi	: Matkong
Biro Pendaftaran	: Suzana
Biro Aktiviti	: Samirah
Biro Logistik & Pengangkutan	: Limin
Biro Keselamatan	: Jeler
Ajk wilayah:	
Klang valley	: Pokku & Topiq
Selatan	: Tuo
Pata timur	: Gujit
Utara	: Nije

3) Draft aktiviti projek & tentative

5 hb 6 2010

10am-2pm : Berkumpul,bertolak,sampai (Bergantung pada masa check in bilik)
2pm-3pm : Pendaftaran
3pm-5pm : (kosong)
5pm-6pm : Taklimat & Tea-time
6pm-7pm : Riadah
7pm-9pm : Solat & Makan
9pm-12am : Malam extravaganza & bbq
12am : Aktiviti tamat

6 hb 6 2010

5am-8am : Solat & Sarapan
8am-11am : Aktiviti pagi (Jenis aktiviti akan di set kemudian)
11am-12pm : Taklimat penutup & Hadiah & Cenderamata
12pm : Majlis bersurai & bertolak balik

* Tentative program nih akan di ubah balik bergantung pada waktu check in dan check out bilik

4) Draft time-line

04/03/2010 : 1st meeting

4/4 - 10/4 : Confirm jenis penginapan (Challet/Bilik/Apartment)
Bergantung pd kekosongan sbb masa nih cuti, byk full

10/4 - 8/5 : Publish & Pendaftaran dibuka

8/5 - 5/6 : Persiapan aktiviti & Souvenir & Semua hal2 berkaitan
masa aktiviti

5/6 - 6/6 : Aktiviti

5) Hal-hal berkaitan & Cadangan

1) Mengalu-alu kan Sponsor(Kewangan) dari kawan2

2) Mengalu-alu kan penglibatan kawan dalam menjayakan projek ni

3) Booking 10 bilik dulu. Risau takut bilik full sbml 8/5/2010
(Refer draft time-line). Priority di beri kepada yg berkeluarga.
Bilangan bilik untuk di booking bergantung kepada jumlah
pendaftaran diterima

4) Pendaftaran bermakna bersetuju & telah membuat bayaran
Urusan bayaran dan pendaftaran akan di buat oleh suzana.

Kaedah pendaftaran & pembayaran akan di umumkan kemudian

5) Souvenir bergantung kepada budget dan sponsor. Juga cadangan untuk buat baju re-union

6) Meeting tamat dan ditunda pada tarikh lain yang akan ditetapkan kemudian